
Pozn. U data označené šipkou došlo ke změně termínu!  

Harmonogram prací – Bavory – Aktualizace 31.10.2023 

Stoka A 

 Š9 – Š17  Již provedeno   

 Š17 – Š24 Již provedeno 

 Š24 – Š30 Již provedeno 

 Š30 – Š36 Probíhá 

 Š9 – Š6  13.11. – 20.11.2023   

Stoka A1 

 01.02.2024 – 26.04.2024 

Stoka A2 

 18.9. – 30.12.2023 Probíhá 

Stoka A2-1 

 02.01. – 26.01.2024  

Stoka A2-2 

 29.01. – 26.4.2024 

Stoka A2-3 

 01.05. – 28.6.2024 

Stoka A4 

 01.05. – 31.05.2024 

Stoka A5 

 Již provedeno 

Stoka A6 

 18.03. – 30.04.2024 

Stoka A7 

 13.11. – 30.11.2023  

Stoka A8 

 02.01. – 16. 02.2024 

V1 + Čerpací stanice (ČS) 

 01.12.2023 – 30. 06.2024 


