Harmonogram prací – Bavory
Stoka A
	Š9 – Š17 	Již provedeno 
	Š17 – Š24	2.10. – 10.11.2023
	Š24 – Š30	1.9. – 30.9.2023
	Š30 – Š36	13.11. – 31.12.2023
	Š1 – Š9 	1.12.2023 – 31.1.2024
Stoka A1
	1.11.2023 – 16.02.2024
Stoka A2
	18.9. – 30.12.2023
Stoka A2-1
	2.1. – 26.1.2024
Stoka A2-2
	29.1. – 26.4.2024
Stoka A2-3
	1.5. – 28.6.2024
Stoka A4
	16.10. – 30.11.2023
Stoka A5
	2.10. - 13.10.2023
Stoka A6
	18.3. – 30.4.2024
Stoka A7
	19.2. – 15.3.2024
Stoka A8
	2.1. – 16.2.2024
V1 + Čerpací stanice (ČS)
	1.12.2023 – 30.6.2024
